

Se establece que en las reuniones se avanza en código a través de plataformas tipo “Live Share” y “Code with me” para Visual Studio e IntelliJ respectivamente, de modo que el avance que haga cada integrante, será subido al gitHub solo por uno o dos integrantes(uno por backend y uno por frontEnd según sea necesario).

Reunión 1- Duración: 5 horas aprox:

Se dividieron nuevamente las actividades, grupo de Backend compuesto por Diego Abarca, Felipe Agüero y Duvan Vergara avanza en el caso de uso propuesto, grupo de Front compuesto por Diego Molina, Macarena García, Ambar Uzcategui y Belén Aedo termina la pestaña de arriendo de vehículos.

Al final de la reunión mostramos avances de cada parte y se hacen aportes y sugerencias entre grupos. Se define la fecha de la próxima reunión, se hace commit en github de las modificaciones del front.

Reunión 2- Duración: 4:30 horas aprox:

Se sigue avanzando con las tareas de la última reunión, se conversó sobre el posible orden de la presentación, se repite dinámica al final de la reunión donde se conversa entre todos y se hace el commit correspondiente del backend para luego programar la próxima reunión de grupo. (Se decide hacer commits del back, ya que se necesita este para el front, pero no así el front para trabajar con el back)

Reunión 3 - Duración: 5 horas aprox:

Se muestra una versión casi terminada del back, se conversa cómo se debe ver el front con respecto a la pestaña para la devolución del vehículo, y se sigue avanzando en el código. Nuevamente al terminar la reunión se hace un espacio para dar ideas y mostrar avances, se hace el commit y se habla sobre la próxima reunión.

Reunión 4- Duración: 4 horas aprox:

Se conversa sobre correcciones de diagramas, se habla sobre la retroalimentación de los hitos anteriores, se propone planificar un nuevo orden para que la presentación sea más fluida y se conversa sobre la posible división de esta misma, volvemos a separarnos en 2 grupos para avanzar con el código.

Reunión 5- Duración: 3 horas aprox:

Se corrigen de manera final los diagramas, se crea la presentación y se modifica, se sigue avanzando en el código, corrigiendo detalles del backend y principalmente avanzando en el front end, al final de la reunión se conversa entre todos y se programa la próxima reunión.

Reunión 6- Duración: 5 horas aprox:

Se trabajaron los casos de uso del proyecto, trabajando apartados como vistas del frontend, conexiones con backend, y revisiones generales del buen funcionamiento del backend. Al encontrar alguna complicación en cuanto al funcionamiento del proyecto, realizamos una reunión para la resolución del problema.

Reunión 7- Duración: 6 horas aprox:

Se hace otra revisión de los diagramas, viendo con atención los comentarios obtenidos en el hito 2, se hacen las correcciones correspondientes entre todos, el grupo del front avanza con el código, se hacen otras modificaciones necesarias en el back, esta vez es avance

grupal por lo que se conversa entre todos en todo momento, se realizan los commits al final de la sesión.

Reunión 8- Duración: 6 horas aprox:

Se realiza la última reunión antes de la presentación, se establece el orden final de la presentación, se hacen los últimos ajustes en cuanto a código, se hace el commit con el backend, los datos en sql y el frontend final, se hace la separación de temas para la presentación, se ve como se resuelve el problema de realizar la presentación con un integrante menos del equipo, se encuentran las soluciones correspondientes, finalmente se hace un ensayo de la presentación para estar dentro del tiempo máximo.

****Estas son las principales reuniones, se realizaron otras reuniones pero fueron de menor duración ya que su propósito era para acordar temas en específico tanto de cómo abordar ciertos aspectos como de la presentación****